

**TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2019**

No.	Jadwal		Kegiatan	Keterangan
	Awal	Akhir		
1	2	3	4	5
1	Rabu, 01 Mei 2019	Jumat, 14 Juni 2019	Koordinasi perencanaan Pemilihan Sangadi	Dinas PMD, Asisten Pemerintahan dan Sekda
2	Senin, 17 Juni 2019	Sabtu, 13 Juli 2019	Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi	20 hari kalender
3	Senin, 15 Juli 2019	Rabu, 17 Juli 2019	Pengambilan sumpah dan janji Panitia Pemilihan Sangadi	3 hari
4	Senin, 22 Juli 2019	Sabtu, 27 Juli 2019	Bimbingan teknis Panitia Pemilihan Sangadi	1 hari
5	Kamis, 25 Juli 2019	Sabtu, 27 Juli 2019	Penetapan program kerja Panitia Pemilihan Sangadi	3 hari
6	Selasa, 30 Juli 2019	Kamis, 08 Agustus 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 hari
7	Sabtu, 10 Agustus 2019	Minggu, 11 Agustus 2019	Pengumuman DPS	3 hari
8	Senin, 12 Agustus 2019	Rabu, 14 Agustus 2019	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3 hari
9	Kamis, 15 Agustus 2019	Sabtu, 17 Agustus 2019	Pengumuman DPTb	3 hari
10	Senin, 19 Agustus 2019	Rabu, 21 Agustus 2019	Penetapan DPS dan DPTb menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3 hari
11	Senin, 05 Agustus 2019	Selasa, 03 September 2019	Pengumuman Pendaftaran	30 hari
12	Rabu, 04 September 2019	Senin, 23 September 2019	Penelitian administrasi bakal calon Sangadi	20 hari
13	Senin, 16 September 2019	Sabtu, 05 Oktober 2019	Perpanjangan pengumuman pendaftaran bakal calon Sangadi	dilaksanakan 20 hari dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang
14	Minggu, 06 Oktober 2019	Selasa, 15 Oktober 2019	Penelitian administrasi bakal calon Sangadi	dilaksanakan 10 hari bagi Desa yang melakukan perpanjangan pendaftaran
15	Selasa, 24 September 2019	Selasa, 01 Oktober 2019	Tes Tertulis dan Wawancara	Dilaksanakan 6 hari kerja apabila bakal calon yang memenuhi syarat administrasi lebih dari 5 orang
16	Rabu, 16 Oktober 2019	Jumat, 18 Oktober 2019	Penetapan dan pengumuman nama calon Sangadi yang berhak dipilih	3 hari
17	Sabtu, 19 Oktober 2019	Senin, 21 Oktober 2019	Penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi	3 hari
18	Selasa, 22 Oktober 2019	Sabtu, 09 November 2019	Cetak surat suara, formulir dan surat pemberitahuan memilih kepada pemilih	paling lambat selesai 3 hari sebelum hari pemungutan suara
19	Jumat, 08 November 2019	Minggu, 10 November 2019	Kampanye	3 hari

No.	Jadwal		Kegiatan	Keterangan
	Awal	Akhir		
1	2	3	4	5
20	Senin, 04 November 2019	Minggu, 10 November 2019	Pengumuman pemungutan suara dan penyampaian surat pemberitahuan memilih kepada pemilih	7 hari dan selesai paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
21	Senin, 11 November 2019	Rabu, 13 November 2019	Masa tenang	3 hari sebelum hari pemungutan suara
22	Kamis, 14 November 2019	Kamis, 14 November 2019	Pemungutan suara	
23	Jumat, 15 November 2019	Minggu, 17 November 2019	Penetapan calon Sangadi terpilih	3 hari
24	Senin, 18 November 2019	Minggu, 24 November 2019	Penyampaian laporan calon Sangadi Terpilih oleh Panitia Pemilihan Sangadi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7 hari
25	Senin, 25 November 2019	Minggu, 01 Desember 2019	Penyampaian laporan calon Sangadi Terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat	7 hari
26	Senin, 02 Desember 2019	Senin, 30 Desember 2019	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi	Paling lambat 30 hari setelah menerima laporan dari BPD
27	Senin, 16 Desember 2019	Selasa, 31 Desember 2019	Pelantikan Sangadi Terpilih	
28	Januari 2020	Januari 2020	Pembubaran Panitia Pemilihan	

Lolak, Juli 2019

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

TAHLIS GALLANG, SIP, MM
PEMIBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001